



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore V - Servizio LL.PP e Patrimonio

LAVORI DI SOMMA URGENZA
CIG in fase di acquisizione (Rif. CUP J67H18000890004)
VERBALE DI AFFIDAMENTO E ORDINE DI ESECUZIONE
ai fini della messa in sicurezza e ripristino sicurezza stradale di Strada Citerna
(art. 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Premesso:

- che con propria delibera n. 89/2018 dell'8 novembre 2018, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo delle "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADA CITERNA POST EVENTO ALLUVIONALE DEL 16.07.2018 CUP J67H18000890004";
- che tale progetto – affidato a professionista esterno specializzato in lavori di ingegneria naturalistica - si era reso necessario a seguito dei danni subiti dalla strada in questione in occasione di un grave ed intenso evento meteorologico occorso in data 16 luglio, a seguito del quale i tecnici comunali avevano constatato, tra gli altri danni (vd. Verbale di sopralluogo e Somma Urgenza redatto in data 16.07.2018, agli atti dell'Ufficio Strade), che in Strada Citerna si era verificato lo smottamento di fosso laterale in tre punti del tratto in falsopiano dopo l'immissione dalla rotatoria di intersezione con la variante Valenza-Rivellino (lato sx in uscita da Valenza);
- che in quell'occasione, per quanto riguardava i danni subiti dalla Strada Citerna, si era provveduto, a cura dal Comando di Polizia Locale, al posizionamento di segnaletica di "senso unico alternato", in attesa di lavori di ripristino della piena funzionalità della strada, da effettuarsi previa verifica delle modalità d'intervento, e dunque, allora, non in somma urgenza.

Considerato:

- che in data odierna, giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2018, i tecnici comunali arch. Lorenza Mussa e geom. Enrico Bonabello, al fine di valutare come dar corso a quanto necessario per procedere con l'appalto dei previsti lavori, hanno effettuato un sopralluogo avente per oggetto la verifica delle condizioni e lo stato di Strada Citerna nel tratto interessato dal succitato progetto, anche e soprattutto alla luce dei fenomeni meteorologici, anche intensi, occorsi nelle ultime settimane (vd. in particolare evento meteorologico occorso nei giorni 28, 29 e 30 ottobre, e le ulteriori piogge verificatesi sino alla scorsa settimana).

Dato Atto che nel corso del sopralluogo odierno i tecnici comunali - come attestato dal Verbale di Sopralluogo e per lavori di Somma Urgenza redatto alle ore 10:00 di questa mattina dai tecnici medesimi ed agli atti del procedimento - hanno dunque riscontrato un consistente aggravamento dello stato della banchina interessata dagli smottamenti dovuto principalmente allo stato gravemente compromesso del sistema di regimazione delle acque (come peraltro previsto dallo stesso progettista, che nella Relazione Tecnico Illustrativa allegata al Progetto Definitivo-Esecutivo, alla pagina 26, ha scritto: "In considerazione



dell'intensità di traffico cui il tratto stradale è soggetto, in relazione alle caratteristiche geometriche che lo caratterizzano, la presenza dei dissesti verificatisi, e la probabilità che altri siano presenti in fase latente, si ritiene che gli interventi di risistemazione debbano eseguirsi con la massima urgenza al fine di limitare l'esposizione dei punti critici ad ulteriori aggravii a causa degli eventi climatici stagionali e straordinari, e di contenere i rischi connessi al normale traffico veicolare, reso ancor meno agevole dai locali restringimenti di carreggiata dovuti alle segnalazioni ed ai dissesti medesimi"), e hanno pertanto ritenuto:


- a) che la sicurezza della strada sia incompatibile con i tempi connessi con le procedure ordinarie per l'appalto delle opere previste dal progetto di cui a Delibera di Giunta Com.le n. 89/2018;
- b) che l'attesa dei tempi ordinari per l'inizio dei lavori comporterà inoltre senza dubbio alcuno l'aggravamento dello stato della strada, con progressiva estensione dei tratti interessati dagli smottamenti, di conseguenza rendendo insufficienti le opere previste dal progetto, con danno anche di natura economica, dovendo reperire maggiori risorse per estendere e potenziare l'intervento previsto.

Dato Atto inoltre e in particolare:

- che Strada Citerna costituisce di fatto la principale viabilità alternativa di accesso a Valenza da Alessandria, rispetto alla S.P. 494 "Vigevanese" (Colla), e che molto del traffico da e per Alessandria insiste su tale strada, e **Valutati** dunque gli effetti negativi della chiusura della strada che dovrebbe essere determinata per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, visto l'aggravamento accertato dello stato della strada e l'impossibilità di istituire il senso unico alternato per un tratto di lunghezza pari a quello interessato dal dissesto (circa 280 mt);
- che il sottoscritto Funzionario Tecnico – P.O., arch. Lorenza Mussa, ha ritenuto che ricorrano le premesse di cui ai commi 1-2 dell'art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da succitato Verbale di somma urgenza redatto in data odierna, alle ore 10:00;
- che attraverso interpello per le vie brevi è stato contattato il progettista, ing. Stefano Sandiano iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con studio professionale in Alessandria, che, interpellato in merito, ha dato la sua disponibilità ad assumere la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza per i lavori di cui trattasi;
- che analogamente, attraverso interpello per le vie brevi, sempre in occasione del sopralluogo di oggi, è stata altresì individuata l'impresa che eseguirà i lavori: EMANUELLI srl di Quargnento (AL) in quanto in possesso della necessaria qualifica (Cat. OG13), con ampia esperienza nel campo delle opere di regimazione acque e di ingegneria naturalistica e nel contempo dichiaratasi disponibile ad intervenire immediatamente previo approvvigionamento dei mezzi d'opera necessari;
- che nel pomeriggio di oggi 13.11.2018 convenivano pertanto sul posto intorno alle ore 17:00 i tecnici comunali arch. L. Mussa, e geom. Enrico Bonabello, che insieme all'ing. Stefano Sandiano verificavano la criticità della situazione, analizzando i vincoli e le diverse possibilità d'intervento, soprattutto riferite ai lavori previsti dal progetto, limitatamente al consolidamento del tratto di strada Citerna interessato dal dissesto, e l'arch. Emanuelli, per conto della ditta EMANUELLI srl;

Dato Atto che:

- che i lavori consistono, sinteticamente in: a) opere puntuali di ripristino della scarpata, b) realizzazione di un sistema di contenimento passivo e protettivo della scarpata destra; c), realizzazione, localmente dove si rivelerà necessario, di elementi di recapito delle acque di corrivazione e ruscellamento sul piano viabile, verso il fosso di guardia lato destro; d) riprofilatura dei fossi e ripristino del piano viabile in corrispondenza delle banchine al fine di ottimizzare la fruibilità dell'infrastruttura;
- che in data odierna, 13.11.2018, pertanto, sono state concordate in via definitiva tra i tecnici com.li (arch. L. Mussa e geom. E. Bonabello) il Direttore dei Lavori e l'impresa le modalità e la tipologia concrete degli interventi da effettuarsi;



- che la stima presunta dell'intervento, da definirsi in modo accurato e definitivo in sede di perizia giustificativa, ammonta, sulla base dello stralcio delle voci riconducibili all'intervento d'urgenza dal Computo Metrico Estimativo del Progetto citato in premessa, a presunti netti € 60.243,63, (oneri di sicurezza compresi, oltre IVA di legge) importo inferiore alla soglia consentita per interventi di somma urgenza di cui al comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che la stima presunta degli oneri per l'incarico di Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza ammonta, sulla base di quanto previsto nel Quadro Economico di progetto, a presunti netti € 4.000,00, importo anch'esso inferiore alla soglia consentita per interventi di somma urgenza di cui al comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i., e comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36 comma che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture;
- che la copertura finanziaria sia per i lavori da affidare all'impresa EMANUELLI srl, sia per l'incarico da conferire all'ing. Stefano Sandiano è garantita dalle previsioni di Bilancio per l'annualità 2018, di cui al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, al Tit. 2, Cap. 21005204 SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE DIVERSE come riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2018 del 09.11.2018;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in data odierna, 13.11.2018, il sottoscritto arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico del Comune di Valenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ORDINA

- 1) all'Impresa EMANUELLI S.r.l. Strada per Alessandria, 18 A – 15044 Quargnento (AL) - C.F. e P.IVA 02096320060 , l'esecuzione dei lavori di somma urgenza descritti in premessa, da effettuarsi in Strada Citerna, per l'ammontare presunto di contratto pari a netti Euro 60.243,63 sessantamiladuecentoquarantatre/63 Euro);
- 2) all'ing. Stefano Sandiano iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1491/A, con studio professionale in Alessandria, via Aspromonte, 16, P.IVA 01878150067, di assumere il ruolo di Direttore dei Lavori in questione, e di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva per un ammontare presunto di contratto pari a netti Euro 4.000,00 quattromila/00 Euro)

Inoltre i convenuti stabiliscono concordemente quanto segue:

L'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni professionali esposti in premessa non è stato definito in modo conclusivo, in special modo riguardo alle quantità, ed essi, data la natura incognita di alcuni aspetti operativi, saranno resi definitivi solo al termine effettivo dell'intervento e formalizzati con apposito Verbale di ultimazione.

Qualora dovesse rivelarsi necessario ricorrere a materiali e/o lavorazioni non inizialmente previste esse verranno computate facendo riferimento al Prezziario della Regione Piemonte o tramite analisi di mercato con apposito Verbale di concordamento nuovi prezzi;



La durata dei lavori sarà di presunti giorni 45 gg solari e consecutivi a decorrere dalla data del presente ordine di servizio, fatte salve le avverse condizioni meteorologiche, data la natura delle opere medesime

L'impresa sottoscrivendo il presente verbale si impegna a condurre l'intervento e tutte le operazioni correlate e la gestione del personale coinvolto nel rispetto ed in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, dal D.M. 145/2000 e dal D.Lgs 81/2008 e loro rispettive successive modifiche ed integrazioni, e a quanto disposto dalle norme di buona tecnica applicabili.

Si da atto col presente Verbale che i lavori e le provviste di cui trattasi sono limitati alla sola eliminazione della problematica di somma urgenza per le categorie di lavoro ad essa riferita e come riportate nell'allegata Stima presunta delle lavorazioni e delle provviste.

Le note pro-forma e/o le fatture dovranno obbligatoriamente essere intestate a:

COMUNE DI VALENZA – Servizio LL.PP. – Capo Servizio - via Pellizzari, 2 - 15048 Valenza (AL)

Il Codice IPA da citare in fattura è: TX37A1

Le note pro-forma e/o le fatture dovranno inoltre riportare/citare, pena la non procedibilità al loro pagamento le seguenti informazioni:

- gli estremi del presente Verbale;
- l'indicazione della scadenza prevista o pattuita per il pagamento;
- la modalità di pagamento, con indicazione delle codice IBAN di cui al c/c dedicato;

Il pagamento entro **30 gg.** a decorrere dalla data di ricevimento della nota pro-forma e/o fattura

L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2017 – 2019) pubblicato sul sito internet del Comune di Valenza www.comune.valenza.al.it – amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Programma per la trasparenza e l'integrità), adottato dal Comune di Valenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2017, pena la nullità del rapporto.

L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i, è tenuto a dare immediata comunicazione a questa Stazione appaltante, degli estremi identificativi dei conti correnti (bancari o postali) dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si precisa che in assenza di detta comunicazione, non sarà possibile procedere alla redazione degli atti di liquidazione.

La comunicazione deve avvenire a cura di un legale rappresentante dell'appaltatore o da parte di un soggetto munito di apposita procura e completo di fotocopia di documento di identità.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.


L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i, i bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG riportato nell'oggetto della presente.

Il presente contratto verrà risolto immediatamente nel caso in cui una qualsiasi transazione di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i, della quale venga a conoscenza questa Stazione appaltante, sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

Troveranno inoltre applicazione le misure sanzionatorie di cui all'art. 6, della medesima legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Valenza, lì 13.11.2018



Per il Comune:

Il Capo Servizio LL.PP. e Patrimonio
arch. Lorenza Mussa

Lorenza Mussa



Per l'Impresa:

Il Legale Rappresentante
arch. Massimo M. Emanuelli
IMPRESA EMANUELLI S.r.l.
Via Solero, 6

.....15044 QUARNENTO (AL).....

Per la Direzione Lavori:

il Direttore dei lavori
ing. Stefano Sandiano



STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
FILE NO. 12-123456789

IN RE: THE ESTATE OF JOHN DOE
DECEASED
JAMES SMITH, Plaintiff
vs.
JANE SMITH, Defendant
JAMES SMITH, Plaintiff
vs.
JANE SMITH, Defendant