



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale n. 607 del 31/10/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REVAMPING PALAZZETTO DELLO SPORT, FINANZIATO ex c. 29 art. 1 legge n. 160/2019 (ANNUALITÀ 2023) - CUP J64J23000670006 - CIG A00B4815B1. APPROVAZIONE SAL FINALE, CONTO FINALE E CRE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL I SETTORE – COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 30/09/2024 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" . Conferma delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 ha attribuito ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, per le annualità 2021-2024 contributi di € 90.000 per interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

- come individuati dalla succitata Legge di Bilancio 2020 (gli interventi sono le cosiddette “Piccole Opere”);
- che il Comune di Valenza rientra nell’elenco dei Comuni destinatari del contributo, che, nello specifico, a seguito dei succitati decreti, per l’annualità 2023 ammonta a complessivi € 90.000,00, essendo la popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - che tra gli interventi ammessi a contributo rientrano le opere volte a:
 - a) - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.;
 - che a seguito dell’entrata in vigore della legge 108/2021, la linea di intervento di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 riguardante l’intervento in oggetto è momentaneamente confluita tra le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi del PNRR;
 - che infine, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, con Decreto-Legge n.19/2024 (cosiddetto «decreto PNRR quater»), recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», gli interventi cosiddetti Piccole Opere sono fuoriusciti dal PNRR, e sono tornati ad essere finanziati da fondi nazionali stanziati a legislazione vigente;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 451/2023 del 11.08.2023 con la quale furono nominati: l’arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico e P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Valenza quale il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; l’arch. Marco Tiloca, Istruttore Tecnico Direttivo del I Settore, quale progettista e direttore dei lavori, designando nel contempo quale membro del team di progetto l’arch. Laura Morreale, tecnico del Servizio LL.PP. e Patrimonio;

ATTESO:

- che il Comune di Valenza aveva avviato nell’anno 2019 un programma di interventi volti all’efficientamento energetico negli edifici scolastici di proprietà comunale, che ha interessato fino ad ora il plesso scolastico di viale Oliva, la Scuola 7 Fratelli Cervi, la scuola Anna Frank, la Scuola dell’Infanzia di via Camurati e l’Asilo Nido Arcobaleno;
- che il contributo per l’anno 2023 è stato destinato ad un intervento di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport comunale realizzato mediante relamping (sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con apparecchi a LED);

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale n. 451/2023 del 11.08.2023, si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Progetto inerente l’esecuzione dell’opera in oggetto, nella persona dell’arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico, Capo Servizio LL.PP. di questo Ente
- che con la medesima determinazione dirigenziale n. 451/2023, la redazione della progettazione esecutiva, nonché la direzione lavori e contabilità, relativa all’intervento in oggetto, è stata affidata agli uffici comunali del 1° Settore, designando l’arch. Marco Tiloca quale redattore del progetto, nonché Direttore dei lavori, e designando quale membro del team di progetto l’arch. Laura Morreale, tecnico del Servizio LL.PP. e Patrimonio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2023 del 05.09.2023, esecutiva, con la quale fu approvato il Progetto esecutivo allora denominato PNRR AZIONE M2C4I2.2: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REVAMPING PALAZZETTO DELLO SPORT, FINANZIATO ex c. 29 art. 1 legge n. 160/2019 (ANNUALITÀ 2023) - CUP J64J23000670006, per un importo complessivo di Quadro Economico di € 90.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 489/2023 del 13.09.2023, di approvazione della procedura a contrarre (ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi, trattandosi in quel momento di opera PNRR), con contestuale acquisizione del CIG A00B4815B1 e affidamento alla ditta ELETTRICA IMPIANTI srl, con sede in Casale M.to (AL), Strada Mortara, 29, C.F. / P.IVA01425470067, per l'importo netto di € 71.893,00, compresi € 1.900,00 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA 22% e così per un totale di € 87.709,46;

VISTO il contratto d'appalto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritta in forma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa, sig. Costantino Casalino, e dal Dirigente di Settore del Comune di Valenza, ing. Marco Cavallera, in data 16.10.2023, nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2974 in data 16.10.2023;

DATO ATTO:

- che in data 14.09.2023, si è proceduto alla consegna dei lavori, come da relativo Verbale, agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018 e dell'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che alla stessa data del 16.10.2024, contestualmente alla consegna, il Direttore dei lavori ha altresì accertato l'effettivo inizio dei lavori;
- che, poiché l'Appaltatore non ha ritenuto di presentare la richiesta garanzia, non si è proceduto alla liquidazione dell'anticipo contrattuale;
- che non sono intervenuti stati di avanzamento lavori intermedi;
- che non sono intervenuti subappalti;
- che nel corso dei lavori sono state disposte n. 2 legittime sospensioni dei lavori che hanno fissato il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori alla data del 02.10.2024;
- che i lavori, come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 02.10.2024, sono stati ultimati entro il termine di cui al punto precedente;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori FINALE a tutto il 02.10.2024, emesso in data 02.10.2024, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori arch. Marco Tiloca e dell'Impresa, pervenuto al RUP in data 24.10.2024, che stabilisce che i lavori realizzati a tutto il 02.10.2024 ammontano, al netto del ribasso d'asta, ad € 71.893,00 compresa la quota di oneri per la sicurezza pari a € 1.900,00, oltre IVA di legge;

VISTI la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, agli atti del presente procedimento, redatti dalla Direzione Lavori in data 02.10.2024, sottoscritti dal Direttore dei lavori medesimo e dall'impresa appaltatrice e visti dal RUP arch. Lorenza Mussa, dai quali si desume:

- che la ditta appaltatrice ha eseguito regolarmente i lavori in oggetto;
- che i lavori realizzati ammontano complessivamente ad € 71.893,00 compresa la quota di oneri per la sicurezza pari a € 1.900,00, oltre IVA di legge, come dal succitato SAL Finale;
- che il credito dell'impresa a saldo del contratto citato in premessa ammonta perciò ad € 71.893,00, oltre IVA di legge 22%, per un importo complessivo lordo di € 87.709,46;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto validamente per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna, tutti gli elaborati contabili di cui al SAL Finale, nonchè il Certificato di Regolare Esecuzione CRE succitato;

VISTA la fattura n. 123/E del 15.10.2024 emessa dall'impresa ELETTRICA IMPIANTI srl, con sede in Casale M.to (AL), Strada Mortara, 29, C.F. / P.IVA01425470067, per € 71.893,00, oltre IVA di legge 22%, per un importo complessivo lordo di € 87.709,46, ed acquisita al Protocollo con n. 2024/21949 in data 16.10.2024;

PRESO ATTO, come verificato dal RUP della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice ELETTRICA IMPIANTI srl, attestata da DURC Numero Protocollo INAIL_44499100 (scadenza validità 05.11.2024), agli atti del presente procedimento;

DATO ATTO che trattandosi di ditta non soggetta ad iscrizione a Cassa Edile, non è stato necessario acquisire attestato di congruità del cantiere ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;

DATO ATTO che per quanto concerne ELETTRICA IMPIANTI srl gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e le generalità della persona delegata ad operare su tale conto sono quelli riportati all'art. 5 del Contratto d'Appalto Reg. SP n. 2974 in data 16.10.2023;

DATO ATTO che, a seguito dell'emissione del CRE, alla data odierna il Quadro Economico risulta così articolato:

A	IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	
a.1	per lavori (esclusi oneri di sicurezza)	€ 69.993,00
a.2	oneri di sicurezza	€ 1.900,00
A	Totale importo lavori (compresivi di oneri sicurezza)	€ 71.893,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA 22% su LL su voce A	€ 15.816,46
b.2	accantonamento fondo innovazione (20% del 2% di voce A)	€ 0,00
b.3	incentivo funzioni tecniche (80% del 2% di voce A)	€ 1.161,60
b.4	contributo ANAC	€ 35,00
B	Totale somme a disposizione utilizzate	€ 17.013,06
C	RISPARMI	€ 1.093,94
	TOTALE GENERALE	€ 90.000,00

DATO ATTO inoltre che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al punto b.3 del sopra riportato Quadro Economico Finale, saranno liquidati con successivo apposito atto;

DATO ATTO infine che le economie di spesa (€ 1.093,94) non essendo intervenute varianti suppletive o necessità di lavori complementari, rientrano nella competenza del Ministero dell'Interno, erogante il contributo;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e smi - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2024 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio Finanziario 2024-2026";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Modifica Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Modifica nota di aggiornamento al DUP 2024 / 2026 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024 / 2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " II VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " III VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175 c.8 D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E ALLA NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2024/2026. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. N.267/2000 c.2 E S.M.I.- STATOATTUAZIONE PROGRAMMI"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " IV VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto " Esame ed approvazione Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ex art. 175, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 con applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto di gestione dell'esercizio 2023 ex art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Esame ed approvazione Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026";
- al Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Esame ed approvazione V Variazione al PEG 2024-2026";

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023;
- la legge 108/2021;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 el'art. 20 del DLgs. n. 36/23, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'Art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021 ;

Per le motivazioni di cui sopra,

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. Di dare atto che, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, con Decreto-Legge n.19/2024 (cosiddetto «decreto PNRR quater»), recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», gli interventi cosiddetti Piccole Opere tra i quali ricade l'intervento in oggetto, sono fuoriusciti dal PNRR, e sono tornati ad essere finanziati da fondi nazionali stanziati a legislazione vigente
3. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori Finale con i relativi documenti contabili inerente l'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REVAMPING PALAZZETTO DELLO SPORT, FINANZIATO ex c. 29 art. 1 legge n. 160/2019 (ANNUALITÀ 2023) - CUP J64J23000670006 - CIG A00B4815B1, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Marco Tiloca, che attesta che i lavori realizzati a tutto il 02.10.2024 ammontano, al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri della sicurezza, a netti imponibili € 71.893,00, oltre IVA di legge 22%:
4. di approvare altresì la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione CRE dai quali risulta un credito di impresa pari ad € 71.893,00, oltre IVA di legge 22%, per un importo complessivo lordo di € 87.709,46;
5. di dare atto che la somma complessiva da liquidare di € 87.709,46 è contenuta negli impegni registrati in riferimento al CIG A00B4815B1 – al Tit. 2, Missione 6 Programma 1 Cap. 20601203 Art. 1 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA S. GIOVANNI, 25 - M2C4I2.2 PNRR - finanziato ex comma 29 art. 1 L. 160/2019 annualità 2023 - VEDI CAP. ENTR. 4212/6) CUP J64J23000670006, Visto d'impegno 2023/2801/2024/1 – 2023/2802/2024 [accertamenti n: 2023/252/2023- 2023/378/2024];
6. di autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto come da Certificato di Regolare Esecuzione e di cui a fattura n. 123/E del 15.10.2024 emessa dall'impresa ELETTRICA IMPIANTI srl, P.IVA 01425470067, acquisita al Protocollo con n. 2024/21949 in data 16.10.2024, di importo netto pari a € 71.893,00, oltre IVA di legge 22%, per un importo complessivo lordo di € 87.709,46;
7. di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al punto b.3 del Quadro Economico Finale riportato in premessa, saranno liquidati con successivo apposito atto;
8. di dare atto che le economie di spesa (€ 1.093,94) non essendo intervenute varianti suppletive o necessità di lavori complementari, rientrano nella competenza del Ministero dell'Interno, erogante il contributo;

9. di trasmettere, il presente provvedimento, ai servizi Finanziari-Ufficio Ragioneria, affinché provveda al pagamento della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima;
10. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
11. di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
12. di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello Provvedimenti dei dirigenti amministrativi, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 607 del 31/10/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE REVAMPING PALAZZETTO DELLO SPORT, FINANZIATO ex c. 29 art. 1 legge n. 160/2019 (ANNUALITÀ 2023) - CUP J64J23000670006 - CIG A00B4815B1. APPROVAZIONE SAL FINALE, CONTO FINALE E CRE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 31/10/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario