



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale n. 605 del 31/10/2023

OGGETTO: PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 - APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA - CIG 992899845. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO ex art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA
ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;

- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici".Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275/2023 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure legate all'attuazione dell'opera afferente il CUP J63D21000550001, l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario tecnico P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio del I Settore del Comune di Valenza, nomina ribadita e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 100/2023 anche ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 ;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2023 del 23.06.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo-esecutivo avente ad oggetto: "NEXT Generation EU - PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001", per un importo complessivo di Quadro Economico di € 487.299,98;
- che a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi, con determinazione dirigenziale n. 388/2023 del 10.03.2023 del 1° Settore, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta TECNOCOSTRUZIONI srl con sede in via della Masolina, 32, 10040 Piobesi Torinese (TO), Partita IVA 8797083E88 con un ribasso offerto del 2,8% sull'importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, per i seguenti importi a base di contratto:

- Importo a base di contratto (€ 75.048,61 – 10,00%)	€	139.995,77
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.462,12
- Totale importo a base di contratto	€	141.457,89
- IVA 10%	€	14.145,79
- Totale complessivo	€	155.603,68

- che in data 28.07.2023 è stato stipulato contratto di appalto iscritto nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2958 in data 28.07.2023;
- che in data 23.10.2023 i lavori sono stati consegnati all'impresa come da Verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, ed hanno concretamente avuto inizio in pari data 23.10.2023, come da Certificato di inizio lavori;
- che ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Capitolato Speciale d'Appalto, trascorsi 15 giorni dall'inizio concreto delle lavorazioni, è dovuta all'Appaltatore la corresponsione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

VISTA la polizza fideiussoria (ns. Prot. n. 2023/22295 del 26.10.2023) emessa in data 03.07.2023 da Allianz S.p.a., Agenzia di Pinerolo, col n. 505517155, a copertura dell'importo di € 28.291,58, pari al 20% dell'importo netto di contratto (€ 141.457,89), IVA esclusa, maggiorato del vigente tasso di interesse legale (5%) applicato ai sensi del sopracitato art. 35 c. 18;

ACCERTATO che l'Appaltatore è in regola con il versamento dei premi e accessori contributivi attraverso acquisizione di DURC protocollo INAIL_39774979, con validità a tutto il 23.11.2023;

VISTA la fattura n. FATTPA 1_23 del 31.10.2023, pervenuta in pari data e registrata al Protocollo con il n. 2023/22637 della ditta TECNOCOSTRUZIONI srl con sede in via della Masolina, 32, 10040 Piobesi Torinese (TO), Partita IVA 8797083E88, di importo imponibile pari al 20% del contratto, e dunque pari a € 28.291,58 oltre IVA 10% di € 2.829,16 e dunque per complessivi lordi € 31.120,74;

RILEVATO che, relativamente al presente provvedimento, continua a trovare applicazione il D.Lgs. 50/2016 e smi in quanto la procedura di affidamento dell'intervento di cui all'oggetto è stata avviata prima del 01/07/2023;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2023-2025 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 – Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Variazione di assestamento generale ex art. 175 c.8 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al bilancio di previsione finanziario e alla nota aggiornamento D.U.P. 2023/2025. Salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 D.lgs. n.267/2000 c.2 e s.m.i.- Stato attuazione programmi";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "I Variazione PEG 2023-2025. Approvazione".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e smi;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge n.108/2021;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 20 del D.Lgs. N. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";

- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";
- la direttiva del Segretario Generale n. 2 in data 29.09.23 ad oggetto: "Implementazione azione di controllo interno successivo, per interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 31/01/2023, esecutiva ai sensi di legge – Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anno 2023/2025 – Sezione PIAO;

per le motivazioni di cui sopra,

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale l'impresa appaltatrice ha depositato polizza fidejussoria n. 505517155 emessa in data 11.10.2023 da Allianz S.p.a., Agenzia di Pinerolo, a garanzia dell'importo di anticipazione del prezzo contrattuale pari a € 28.291,58 (maggiorato del vigente tasso di interesse legale (5%) applicato ai sensi del sopracitato art. 35 c. 18 ;
3. Di dare atto che in data 23.10.2023 i lavori sono stati consegnati all'impresa come da Verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, ed hanno concretamente avuto inizio in pari data 23.10.2023;
4. Di approvare pertanto la liquidazione alla TECNOCOSTRUZIONI srl con sede in via della Masolina, 32, 10040 Piobesi Torinese (TO), Partita IVA 8797083E88 dell'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 20%, ammontante a netti imponibili € 28.291,58 oltre IVA 10% di € 2.829,16 e dunque per complessivi lordi € 31.120,74, a seguito di emissione di regolare fattura.
5. Di dare atto che la somma lorda dell'anticipazione da corrispondere di € 31.120,74 è contenuta negli impegni di spesa assunti a copertura dell'importo di contratto con determinazione n. 513/2023 del 21.09.2023 per complessivi € 155.603,68, ed è imputata alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 21005203, Art. 2 "MANUTEN PARCHI E GIARD PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/2) – CUP J63D21000550001" del Bilancio Finanziario di Previsione 2023-2025, annualità 2023, n. 2023/1539/2023/4;
6. Di liquidare pertanto alla ditta TECNOCOSTRUZIONI srl con sede in via della Masolina, 32, 10040 Piobesi Torinese (TO), Partita IVA 8797083E88 - a partire dalla data del 07.11.2023, trascorsi 15 giorni dalla data del concreto inizio dei lavori - la fattura n. FATTPA 1_23 del 31.10.2023 (ns. Prot. n. 2023/22637 di pari data) di netti imponibili € 28.291,58 oltre IVA 10% di € 2.829,16 e dunque per complessivi lordi € 31.120,74;
7. Di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che a tal fine il RUP provvederà a trasmettere la presente determinazione al Direttore dei Lavori per i conseguenti atti di sua competenza;
8. Di stabilire che qualora l'esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali, l'Appaltatore decadrà dal beneficio dell'anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso

legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa, così come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016;

9. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 79/2009 (convertito in legge 102/2009 e smi), e all'art. 183 c. 8 del DLgs n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma dell'anticipazione contrattuale per un importo di € 31.120,74 IVA di legge compresa è previsto entro 30 gg. dalla data della fattura, ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica;
10. di dare mandato ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
11. Di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
12. Di dare atto, che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi".

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 605 del 31/10/2023

OGGETTO: PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 - APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA - CIG 992899845. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO ex art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 31/10/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario

