



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale n. 528 del 30/09/2024

OGGETTO: PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE GIARDINI – CIG 99289382D7. APPROVAZIONE SAL N.2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CON RELATIVA LIQUIDAZIONE



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" .
Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275/2021 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure legate all'attuazione dell'opera afferente il CUP J63D21000550001, l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario tecnico P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio del I Settore del Comune di Valenza, nomina ribadita e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 100/2023 anche ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 ;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2023 del 23.06.2023 con la quale fu approvato il Progetto Definitivo-esecutivo avente ad oggetto: "NEXT Generation EU - PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001", per un importo complessivo di Quadro Economico di € 487.299,98;
- la determinazione dirigenziale n. 387/2023 del 07.07.2023, con la quale, a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta FLORAMA sas di Minari Gabriele & C. con sede in via G. Matteotti, 129/G, 13894 Gaglianico (BI), Partita IVA 01762590022 con un ribasso offerto del 2,0 % e, quindi, per l'importo di netti € 127.420,69, di cui oneri per la sicurezza pari a € 4.521,11, oltre 10% IVA di legge e dunque per l'importo complessivo lordo di spesa pari a € 140.162,76;

VISTO il contratto d'appalto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritta in forma digitale dai contraenti in data 28.07.2023, iscritto nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2957 in data 28.07.2023;

DATO ATTO:

- che in data 25.10.2023 i lavori sono stati consegnati all'impresa come da Verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, ed hanno concretamente avuto inizio in pari data 23.10.2023, come da Certificato di inizio lavori;
- che non avendo l'impresa fornito la prevista polizza fideiussoria, non si è proceduto alla liquidazione dell'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione dirigenziale n. 309/2024 del 03.06.2024 sono stati approvati lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1, liquidando contestualmente la fattura n. FTPA/2024/15 del 31.05.2024 emessa da FLORAMA sas di Minari Gabriele & C. per € 90.353,77, oltre IVA di legge 10% pari a € 9.035,38, per un importo complessivo lordo di € 99.389,15;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 20.09.2024, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori incaricato, dott. forestale Fabrizio Masarin di Alessandria, pervenuto al RUP in data 30.09.2024, ed acquisito al Protocollo n. 2024/20503 in medesima data, che stabilisce che i lavori realizzati a tutto il 20 settembre ammontano, al netto del ribasso d'asta, ad € 121.975,07 (compresi oneri della sicurezza per € 4.521,11), oltre IVA di legge 10%;

VISTO il conseguente Certificato di Pagamento n. 2 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto digitalmente dal RUP arch. Lorenza Mussa in data 30.09.2024, dal quale risulta un credito di impresa di € 31.034,03, oltre IVA di legge 10% pari a € 3.103,40, per un importo complessivo lordo di € 34.137,43, al netto di ritenute di legge e certificati precedenti;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 20.09.2024, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità);

VISTA la fattura n. FTPA/2024/32 del 30.09.2024, pervenuta e registrata al Protocollo in pari data con il n. 2024/20525, della ditta FLORAMA sas di Minari Gabriele & C. con sede in via G. Matteotti, 129/G, 13894 Gaglianico (BI), Partita IVA 01762590022, di importo imponibile pari € 31.034,03, oltre IVA di legge 10% pari a € 3.103,40, per un importo complessivo lordo di € 34.137,43;

ACCERTATO che la ditta FLORAMA sas di Minari Gabriele & C. è in regola con il versamento dei premi e accessori contributivi attraverso acquisizione di DURC protocollo INAIL_45073864, con validità a tutto il 17.12.2024;

DATO ATTO che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e le generalità della persona delegata ad operare su tale conto per FLORAMA sas di Minari Gabriele & C. sono quelli riportati all'art. 5 del Contratto d'Appalto Reg. SP n. 2957 in data 28.07.2023;

RILEVATO che, relativamente al presente provvedimento, continua a trovare applicazione il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la procedura di affidamento dell'intervento di cui all'oggetto è stata avviata prima del 01/07/2023;

PRESO ATTO che l'Art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2024 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio Finanziario 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Modifica Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale. Modifica nota di aggiornamento al DUP 2024 / 2026 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024 / 2026";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/03/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " II VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame e Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " III VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175 c.8 D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E ALLA NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2024/2026. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. N.267/2000 c.2 E S.M.I.- STATOATTUAZIONE PROGRAMMI"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30/07/24, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto " IV VARIAZIONE PEG 2024-2026 - Approvazione".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge n.108/2021;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'Art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021;

Per le motivazioni di cui sopra,

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 con i relativi documenti contabili inerente: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI "P. TOGLIATTI" E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – APPALTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE GIARDINI – CIG 99289382D7, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, dott. forestale Fabrizio Masarin di Alessandria, che attesta che i lavori realizzati a tutto il 20.09.2024 ammontano, al netto del ribasso d'asta, a netti imponibili € 121.975,07 (compresi oneri della sicurezza per € 4.521,11), oltre IVA di legge 10%;
3. di approvare conseguentemente il Certificato di pagamento n. 2 dal quale - al netto delle ritenute di legge e dei certificati di pagamento precedenti - risulta un credito di impresa pari ad € 31.034,03, oltre IVA di legge 10% pari a € 3.103,40, per un importo complessivo lordo di € 34.137,43;
4. di dare atto che la somma complessiva da liquidare di € 34.137,43 è contenuta negli impegni di spesa assunti a copertura dell'importo di contratto con determinazione n. 513/2023 del 21.09.2023 per complessivi € 140.162,76, ed è imputata alla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Cap. 21005203, Art. 2 "MANUTEN PARCHI E GIARDI PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/2) – CUP J63D21000550001" (a seguito di successive re imputazioni ora Imp. Spesa n.-2023/2819/2024/1).
5. di autorizzare pertanto nei confronti di FLORAMA sas di Minari Gabriele & C. , Partita IVA 01762590022, la liquidazione di cui a Certificato di Pagamento n. 2 e di cui a fattura n. FTPA/2024/32 del 30.09.2024 (acquisita al Protocollo con n. 2024/20525 in data 30.09.2024), per l'importo netto imponibile di € 31.034,03 oltre IVA di legge;
6. di trasmettere, il presente provvedimento, ai Servizi Finanziari-Ufficio Ragioneria, affinché provveda ai relativi pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura, con le modalità previste per le opere finanziate con contributi PNRR;
7. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217) .
8. di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
9. di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello Provvedimenti dei dirigenti amministrativi, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 528 del 30/09/2024

OGGETTO: PNRR – Linea d’intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021): OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI “P. TOGLIATTI” E DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL PALASPORT AI FINI DELLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE - CUP J63D21000550001 – APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE GIARDINI – CIG 99289382D7. APPROVAZIONE SAL N.2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CON RELATIVA LIQUIDAZIONE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Reso ai sensi dell’art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 30/09/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario

